

**План действий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в МБОУ «Новоколоминская СОШ»**

Содержание деятельности	Показатель	Ответственные	Сроки
1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение ФГОС ДО			
1.1. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение ФГОС ДО			
Подготовка локальных актов МБОУ «Новоколоминская СОШ» (далее ОУ), обеспечивающих введение ФГОС; Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ; Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с ФГОС ДО; Внесение изменений или разработка основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) и программы развития ОУ	Пакет документов	Администрация ОУ	Март-май 2014 года
1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО			
Разработка плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ОУ	План действий	Администрация ОУ	Март 2014 года
1.3. Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО			
Участие ОУ в мониторинге оценки степени готовности к реализации ФГОС ДО	Аналитическая справка	Администрация ОУ	Март-май 2014 года
1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО			
Участие ОУ в мониторинге оценки условий реализации ФГОС ДО в ОУ	Аналитическая справка	Школьный координатор	Сентябрь 2014 года; Сентябрь 2015 года; Сентябрь 2016 года
1.5. Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ДО			
Участие ОУ в мониторинге образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов связи с введением ФГОС ДО в ОУ	Аналитическая справка	Школьный координатор	Апрель 2014 года
1.6. Методическое сопровождение педагогов ОУ в процессе введения ФГОС ДО			
Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО; Определение перечня примерных ООП ДО и методических пособий для разработки ООП ДО; Участие педагогов в мероприятиях районного методического объединения	Использование методических рекомендаций федерального уровня, регионального координатора (ОГБУ «РЦРО»), муниципального координатора	Школьный координатор; Школьная рабочая группа	Март-декабрь 2014 года

педагогов дошкольного образования Чаинского района и др. мероприятиях проводимых в период введения ФГОС ДО; Участие педагогов, входящих в состав школьной рабочей группы, в работе по обсуждению введения ФГОС ДО	(базовая площадка); участие в семинарах – практикумах в рамках районного методического объединения педагогов дошкольного образования Чаинского района и других мероприятиях, проводимых в период введения ФГОС ДО; совещания школьной рабочей группы		
Использование модели (ей) реализации ФГОС ДО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; Участие педагогов в мероприятиях районного методического объединения педагогов дошкольного образования Чаинского района и других мероприятиях, проводимых в период введения ФГОС ДО; Участие педагогов, входящих в состав школьной рабочей группы, в работе по обсуждению введения ФГОС ДО	Использование сборников методических рекомендаций; участие в семинарах – практикумах в рамках районного методического объединения педагогов дошкольного образования Чаинского района и других мероприятиях, проводимых в период введения ФГОС ДО; совещания школьной рабочей группы	Школьный координатор; Школьная рабочая группа	Март 2014 года – декабрь 2016 года
Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО	Использование сборников методических рекомендаций; План финансово-хозяйственной деятельности ОУ	ОУ	Ноябрь-декабрь 2014 года
2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО			
2.1. Сопровождение деятельности ОУ по введению ФГОС ДО			
Создание системы методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО; Создание условий для участия педагогических работников ОУ в образовательных событиях системы дошкольного образования на различных уровнях (ОУ, Чаинского района, Томской области); Участие педагогов, входящих в состав школьной рабочей группы, в работе по обсуждению введения ФГОС ДО.	Пакет документов; Наличие проекта ООП ДО в ОУ – сентябрь 2015 года	Школьный координатор; Школьная рабочая группа;	Март 2014 года – декабрь 2016 года
2.2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей			
Организация различных форм взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам развития ребёнка; Непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей; Поддержка образовательных инициатив семьи; Участие в деятельности консультационного центра по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования на территории Коломинского поселения	Пакет документов; Материалы консультаций	Школьный координатор; Консультационный центр по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным	Февраль-декабрь 2014 года

		представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования на территории Коломинского поселения	
3. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО			
3.1. Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ОУ по вопросам ФГОС ДО и проведение аттестации педагогов ОУ			
Составление плана-графика ОУ и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ОУ	План-график Аналитическая справка	Администрация ОУ	Июль-декабрь 2016 года
Формирование механизма привлечения и адаптации молодых специалистов в ОУ; Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО	Муниципальные программы; «Школа молодого специалиста»; НПА	Администрация ОУ	Июль 2014 года – декабрь 2016 года
4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО			
4.1. Информационное сопровождение по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Коломинского поселения			
Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального уровней	НПА	Администрация ОУ	2014 год
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Коломинского поселения в условиях введения ФГОС ДО			
Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Коломинского поселения в условиях введения ФГОС ДО; Участие ОУ в мониторинге; Корректировка и выполнение муниципальных заданий	Аналитическая справка по результатам каждого мониторинга	Администрация ОУ	Апрель 2014 года – апрель 2015 года
5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО			
Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и использование в работе (реализации) нормативно-правовых и программно-методических документов	Интернет - страницы ФГОС ДО на официальном сайте ОУ в сети «Интернет»	Администрация ОУ	Февраль 2014 года – декабрь 2016 года
Участие педагогических работников в образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации ФГОС ДО; Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ОУ по реализации ФГОС ДО; Участие педагогов, входящих в состав школьной рабочей группы, в работе по введению ФГОС ДО	Материалы	Школьный координатор; Школьная рабочая группа	Февраль 2014 года – декабрь 2016 года
Подготовка публикаций в СМИ, на официальных сайтах ОУ в сети «Интернет», о ходе реализации ФГОС ДО	Материалы публикаций; Официальный сайт МБОУ «Новоколоминская СОШ» в сети «Интернет».	Администрация ОУ	Январь 2014 года – декабрь 2016 года

